

Заместитель главного инженера Свердловской железной  
дороги по Тюменскому региону

2023 г.



**Дорожная карта реализации инновационного проекта  
" Шпалоподбойка универсальная ШПБУ-01"  
в 2023 г.**

[illegible]

3.1.	Определение объекта испытаний. Сбор и направление данных по объекту испытаний заявителю		x											Объект испытаний определен. Данные по объекту испытаний направлены заявителю официальным письмом	ПЧ
3.2.	Разработка и утверждение программы и методики проведения испытаний (далее – ПМИ), методики расчета технико-экономического обоснования (далее – ТЭО) или проекта ТЭО	x	x	x	x									Документы для проведения испытаний (ПМИ, методика расчета ТЭО) утверждены	УргУПС, КБ РЕКУНОВ, ПЧ
3.3.	Назначение комиссии по проведению испытаний					x								Приказ/распоряжение о назначении комиссии подписан	Зам. НГ-З, УргУПС
3.4.	Подготовка объекта инфраструктуры к проведению испытаний			x	x	x								Письмо заявителю, или иной документ, о готовности объекта к проведению работ	ПЧ
3.5.	Организация и проведение испытаний в соответствии с ПМИ					x	x							Акт, протокол и отчет по результатам испытаний с рекомендациями по внедрению подписаны	ПЧ, КБ РЕКУНОВ, УргУПС
3.6.	Актуализация ТЭО по результатам испытаний для внедрения в репрезентативном объеме							x						ТЭО согласовано с экономическим блоком и утверждено	УргУПС, П
4	Рассмотрение результатов испытаний. Принятие решения по допуску к применению решения инновационного предложения							x						Письмо центрального уровня на региональные подразделения о допуске к применению и рекомендациям по закупке	ПЧ, Зам НГ-З, УргУПС, НЦИР
5	Включение предлагаемой продукции в Реестр инновационной и (или) высокотехнологичной продукции ОАО «РЖД»								x					Продукция включена в Реестр инновационной и (или) высокотехнологичной продукции ОАО «РЖД»	НЦИР
6	Организация внедрения решения инновационного проекта в репрезентативном объеме														
6.1.	Формирование плана внедрения решения инновационного предложения (в т.ч. предусматривающего объемы и сроки внедрения)								x					План внедрения решения стартап-проекта подписан	П
6.2.	Подготовка пакета документов для организации и заключения договора по реализации проекта в репрезентативном объеме, установленном в ОАО «РЖД» порядке. Осуществление мероприятий по проведению закупочных процедур. Проведение закупочных процедур, заключение договора.									x				Сформирован пакет документов, подготовлены закупочные процедуры. Договор зарегистрирован.	П
6.3.	Мониторинг достижения заявленных показателей технико-экономического обоснования проекта											x		Результаты мониторинга достижения заявленных технико-экономического обоснования проекта	ФЗ

6.4.	Формирование пакета документов для рассмотрения возможности организации дополнительного премирования участников проектного офиса по итогам внедрения экономически эффективных проектов													х	Сформирован паспорт расчетного экономического эффекта для отражения в ПОД, согласован с ЦБА и утвержден ЦП	Зам. НГ-З, П, ПЧ, НЦИР
6.5.	Рассмотрение результатов внедрения продукции стартап-проекта в репрезентативном объеме. Принятие решения о тиражировании продукции стартап-проекта по сети железных дорог													х	Программа тиражирования решения инновационного предложения утверждена. Одобрена заявка на выделение финансирования для тиражирования решения инновационного предложения	ЦИР, ЦП

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора-начальник управления по учебной работе филиала  
УрГУПС в Тюмени

И.И.Сторожев  
«10» 06 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер Службы пути  
Свердловской дирекции

М.Р.Халилов  
« » 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Свердловского центра инновационного развития

Е.В.Нустанов  
« » 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Зам.начальника Тюменской  
дистанции пути по текущему  
содержанию

Анкушев И.И.  
« » 2023 г.